

**VYSOKÁ ŠKOLA:
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO**

Rozvojový projekt na rok 2019

Formulář pro závěrečnou zprávu

Program:	Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019
Tematické zaměření:	c) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných i celkových výsledcích studia) h) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol

Název projektu:

Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové národní i evropské legislativě

Období řešení projektu:	Od: 1. 1. 2019	Do: 31. 12. 2019	
Dotace (v tis. Kč)	Celkem:	V tom běžné finanční prostředky:	V tom kapitálové finanční prostředky:
Požadavek	248	248	0
Čerpáno	248	248	0

ZÁKLADNÍ INFORMACE

	Hlavní řešitel	Kontaktní osoba
Jméno:	doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.	doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Podpis:		
Fakulta/Součást	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno	Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Adresa/Web:	Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno, www.vfu.cz	Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno, www.vfu.cz
Telefon:	+420 54156 2500	+420 54156 2500
E-mail:	chloupek@vfu.cz	chloupek@vfu.cz

Jméno rektora:	prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Podpis:	
Datum:	
Razítko školy:	

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU	
Cíle projektu	<p>Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.</p> <p>Cíl č. 1: Elektronizace studijních a souvisejících agend v informačních systémech škol a elektronické podepisování studijních dokumentů v různých fázích studia; příprava či realizace předávání do registrů ze správních agend a návrhy formátů dat. Byla provedena analýza možnosti elektronizace studijních a souvisejících agend v IS STAG. Výsledkem analýzy je záměr VFU Brno využít elektronického doručování kladných, popřípadě v budoucnosti i negativních rozhodnutí prostřednictvím IS STAG, elektronizovat správu kurzů ČŽV prostřednictvím IS STAG a rozvoj v oblasti elektronického sběru, evidence a správy hodnocení akademických pracovníků. Dále bude VFU analyzovat provedení technického napojení na Erasmus Without Paper. Analýza v oblasti elektronického podepisování studijních dokumentů pomohla připravenosti VFU Brno po dokončení změn v IS STAG využít možnosti elektronického podepisování vybraných dokumentů. Konzultace s ostatními řešiteli projektu a účast na semináři MŠMT přispěla ke snaze VFU Brno připravit se na možnost vydávat e-diplom. Ve spolupráci s ostatními VŠ byla provedena příprava předávání do registrů ze správních agend a návrhy formátů dat. Bylo provedeno testování změn provedených v IS STAG v roce 2019 a proškolení uživatelů IS STAG. Cíl splněn</p> <p>Cíl č. 2: Přístupnost internetových stránek a podpora mobilních zařízení pro studijní a související agendy v informačních systémech škol dle legislativy. Bylo provedeno testování vybraných změn v IS STAG v souvislosti s podporou mobilních zařízení pro studijní a související agendy v IS STAG. V souvislosti s přípravou nových internetových stránek VFU Brno byly tvůrcům stránek předány výsledky provedených testů a analýz. Cíl splněn</p> <p>Cíl č. 3: Ochrana osobních údajů ve studijních a souvisejících informačních systémech, revize a nové implementace dle legislativy. Byla provedena revize ochrany osobních údajů ve studijních a souvisejících informačních systémech a provedeny potřebné změny vyžadované platnou legislativou. Provedené změny se týkaly zejména nastavení zobrazování vybraných osobních údajů v IS STAG, údajů předávaných do SIMS a při antiplagiátorské kontrole. Cíl splněn</p>
Plnění kontrolovatelných výstupů	<p>Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.</p> <p>Výstup č. 1: Analýza agendy doručování rozhodnutí a možnosti elektronického podepisování studijních dokumentů. Z provedené analýzy vyplynula snaha VFU Brno využít možnosti elektronického doručování rozhodnutí (zejména v přijímacím řízení) a možnosti elektronického podepisování studijních dokumentů. Po novele zákona o VŠ a dokončení změn v IS STAG bude tato problematika realizována. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 2: Společný zahajovací seminář pro vyjasnění postupu, problematických okruhů, výkladů legislativy, hledání řešení a inspirativní příklady na základě předchozího sběru potřeb ze škol. Výměna zkušeností. Společný zahajovací seminář proběhl dne 15. května 2019. Na programu byly prezentovány zejména zkušenosti s elektronickým doručováním rozhodnutí, kvalifikovaným elektronickým podepisováním a zkušenosti s přípravou na vydávání e-diplomu. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 3: Standardizace formátů – předávaných dat z informačních systémů do povinných registrů. Ve spolupráci s ostatními VŠ byla provedena standardizace formátů předávaných dat z informačních systémů do povinných registrů. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 4: Příprava na ekvivalent listovního tajemství v elektronickém světě – monitoring zkušeností ostatních škol.</p>

	<p>Při pracovních setkáních byly diskutovány zkušenosti ostatních řešitelů s přípravou na ekvivalent listovního tajemství v elektronickém světě. Řešenou problematiku zatím nelze považovat za plně vyjasněnou. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 5: Příprava na vydávání e-diplomu – monitoring zkušeností ostatních škol. Při pracovních setkáních s řešiteli projektu a na semináři MŠMT byly diskutovány zkušenosti ostatních vysokých škol s přípravou na vydávání e-diplomu. Z prezentovaných stanovisek jednoznačně vyplynuly výhody tohoto řešení. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 6: Připravenost VFU Brno na novelu zákona na ochranu osobních údajů – monitoring zkušeností ostatních škol. Při pracovních setkáních s řešiteli projektu byly diskutovány zkušenosti ostatních vysokých škol s novelou zákona na ochranu osobních údajů. Získané poznatky byly zpracovány a předány pověřenci GDPR na VFU Brno. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 7: Aktivní testování implementovaných změn v IS STAG. Bylo provedeno testování změn v IS STAG. Do testování změn souvisejících se studijní agendou se zapojili i vybraní studenti. Výstupem je přehled provedených změn a stanoviska k jednotlivým změnám. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 8: Školení uživatelů VFU Brno v návaznosti na technické úpravy IS STAG. Bylo provedeno proškolení studijních referentek a dalších uživatelů IS STAG v návaznosti na technické úpravy IS STAG na VFU Brno. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 9: Závěrečný seminář, kde budou zhodnoceny zkušenosti, předvedeny ukázky inspirativních řešení, poskytnut prostor k diskusi a pro plány v dalším roce. Výměna zkušeností. Závěrečný seminář proběhl dne 6. listopadu 2019. Obsahem tohoto semináře byla prezentace některých dosažených výstupů z realizace projektu a diskuze se zástupci ostatních vysokých škol zapojených do projektu o zkušenostech získaných při realizaci projektu. Získané zkušenosti a podkladové materiály pomohly dokončit řešení projektu na naší univerzitě. Výstup splněn.</p> <p>Výstup č. 10: Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu. Bylo provedeno závěrečné vyhodnocení projektu a zpracována závěrečná zpráva. Výstup splněn.</p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	-	-	-

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
1.	Kapitálové finanční prostředky celkem	0	0
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	0	0
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)	0	0
1.3	Ostatní technické zhodnocení	0	0
2.	Běžné finanční prostředky celkem	248	248
	Osobní náklady:		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	150	150
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	51	47
	Ostatní:		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	20	24
2.5	Služby a náklady nevýrobní	5	5
2.6	Cestovní náhrady	2	2
2.7	Stipendia	20	20
3.	Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky	248	248

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)		
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) sedmi pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit projektu.	150
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit projektu. U odvodů na sociální pojištění došlo k nevyčerpání celé plánované částky. Nevyčerpané prostředky byly převedeny do materiálních nákladů.	47
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) - zařízení na archivaci dat, tonery a další spotřební materiál související s realizací projektu. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení této položky o 4 tis. Kč. Důvodem byly vyšší náklady na pořízení tonerů a spotřebního materiálu potřebného pro realizaci projektu.	24
2.5	Služby a náklady nevýrobní – vložné na účast na seminářích vztahujících se k vysokoškolské legislativě a k IS STAG.	5
2.6	Cestovní náhrady – finanční zajištění účasti na pracovních a koordinačních schůzkách souvisejících s řešením projektu.	2
2.7	Stipendia deseti studentů, kteří se zapojili do realizace projektu zejména v oblasti testování změn v IS STAG.	20