



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

# Technická zpráva z průběhu realizace implementace a integrace

**Veterinární univerzita Brno**



**VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání**

**Specifický cíl C2. Bezpečnost distančních forem výuky**

Projekt NPO registrační číslo NPO\_VETUNI\_MSMT-16594/2022

Výstup č. 6, vazba na cíl projektu č. 9



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

## Technická zpráva z průběhu realizace implementace a integrace

Na základě dotazníkové šetření byly analyzovány potřeby uživatelů. Proběhla implementace a aktualizace jednotlivých komponent kolaborativní platformy: komunikační platformy, e-learningové platformy (LMS) a studijního informačního systému. Probíhala integrace jednotlivých komponent do celkového systému. Průběžně se testovaly každé komponenty integrovaného systému za účelem identifikace a odstranění případných chyb a nedostatků.

Následně došlo k doladění jednotlivých funkcionalit. Optimalizovali jsme výkon systému. Provedli jsme finální testování integrovaného systému v reálném prostředí.

Realizace implementace a integrace kolaborativní platformy probíhala v souladu s plánem a představami o výsledném produktu. Jednotlivé komponenty byly úspěšně implementovány a integrovány do celkového systému, který je nyní plně funkční.

V rámci testování bylo ověřeno, že kolaborativní platforma splňuje stanovené požadavky a poskytuje uživatelům intuitivní a efektivní prostředí pro distanční vzdělávání.

Nasazením do produkčního prostředí jsme dosáhli dalšího milníku v rámci projektu SC C2 NPO a připravili jsme tím cestu pro efektivní a bezpečné využívání distančních forem výuky.