



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Technická zpráva z průběhu realizace implementace a integrace

Veterinární univerzita Brno



VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání

Specifický cíl C2. Bezpečnost distančních forem výuky

Projekt NPO registrační číslo NPO_VETUNI_MSMT-16594/2022

Výstup č. 6, vazba na cíl projektu č. 9

Technická zpráva z průběhu realizace implementace a integrace

Na základě dotazníkové šetření byly analyzovány potřeby uživatelů. Proběhla implementace a aktualizace jednotlivých komponent kolaborativní platformy: komunikační platformy, e-learningové platformy (LMS) a studijního informačního systému. Probíhala integrace jednotlivých komponent do celkového systému. Průběžně se testovaly každé komponenty integrovaného systému za účelem identifikace a odstranění případných chyb a nedostatků.

Následně došlo k doladění jednotlivých funkcionalit. Optimalizovali jsme výkon systému. Provedli jsme finální testování integrovaného systému v reálném prostředí.

Realizace implementace a integrace kolaborativní platformy probíhala v souladu s plánem a představami o výsledném produktu. Jednotlivé komponenty byly úspěšně implementovány a integrovány do celkového systému, který je nyní plně funkční.

V rámci testování bylo ověřeno, že kolaborativní platforma splňuje stanovené požadavky a poskytuje uživatelům intuitivní a efektivní prostředí pro distanční vzdělávání.

Nasazením do produkčního prostředí jsme dosáhli dalšího milníku v rámci projektu SC C2 NPO a připravili jsme tím cestu pro efektivní a bezpečné využívání distančních forem výuky.