

<b>VŠ:</b>			
<b>Rozvojový projekt na rok 2021</b>			
<b>Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu</b>			
<b>Program:</b>	Centrální rozvojový projekt 18+		
<b>Tematické zaměření:</b>	a) rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol zajišťované distančními metodami		
<b>Název projektu:</b>	Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku		
<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1. 1. 2021</b>	<b>Do: 31.12. 2021</b>	
<b>Dotace v tis. Kč:</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
<b>Požadavek</b>	700	700	0
<b>Čerpáno</b>	700	700	0
<b>Základní informace</b>			
	<b>Hlavní řešitel</b>		<b>Kontaktní osoba</b>
<b>Jméno:</b>	doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.		MVDr. Hana Mášová
<b>VŠ:</b>	Veterinární univerzita Brno		Veterinární univerzita Brno
<b>Adresa/Web:</b>	Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno; www.vfu.cz		Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno; www.vfu.cz
<b>Telefon:</b>	541 562 500		541 562 016
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:chloupek@vfu.cz">chloupek@vfu.cz</a>		<a href="mailto:masovah@vfu.cz">masovah@vfu.cz</a>
<b>ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU</b>			
<b>Cíl projektu</b>	Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	Popis plnění společných cílů projektu včetně zapojení jednotlivých VŠ je uveden ve společné části zprávy.		
<b>Plnění výstupů projektu</b>	Uveďte výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
1	Analýza dosavadních zkušeností VFU Brno s různými formami výuky (zejména formami na dálku) v kontextu zajišťování kvality vzdělávací činnosti (kurikulum, personální zajištění, zázemí a podmínky studia). Byla provedena analýza zkušeností s různými formami výuky (kontaktní výuka, on-line výuka, asynchronní výuka), personálním a materiálním zajištěním on-line výuky a jejich dopad do zajištění kvality vzdělávací činnosti. Analýza byla prováděna na zkušenostech získaných během výuky zimního semestru 2020. Výsledky byly využity při on-line jednání pracovních skupin projektu. Výstup splněn.		
2	Analýza terminologie pro popis a definici forem výuky a studia. Byla provedena analýza terminologie v oblasti popisu forem výuky a studia. Výsledky byly využity při on-line jednání pracovních skupin a připomínkování společných výstupů projektu. Výstup splněn.		
3	Aktualizace standardů kvality vzdělávací činnosti pro jednotlivé formy studia a formy výuky na VETUNI. Vzhledem k tomu, že na VETUNI jsou v současné době realizovány pouze prezenční formy studia, nemají závěry týkající se kombinované a distanční formy studia přímý dopad do našich standardů kvality. V souvislosti s pokračujícím projektem by mělo dojít, v souladu s návrhem závěrů projektu, k vymezení pravidel, rozsahu a podmínek pro využití on-line synchronní výuky v prezenční formě studia. Výstup splněn.		
4	Analýza současného legislativního rámce forem studia na národní (VŠ zákon, nařízení vlády) i univerzitní úrovni (vnitřní předpisy VETUNI) s ohledem na aktuální potřeby inovací vzdělávací činnosti. Byla provedena analýza legislativního rámce za VETUNI a došlo k zapojení do tvorby analýzy současného legislativního rámce forem studia (činnost pracovních skupin ve spolupráci s NAÚ a MŠMT). Výstup splněn.		
<b>Změny v řešení</b>	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.		
<b>Číslo změny</b>	<b>Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)</b>	<b>Zdůvodnění</b>	
1.	Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 2021.	Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2021 (v položkách 2.1, 2.3, 2.4 a 2.6). Zdůvodnění změn je uvedeno u konkrétních položek v části „Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách“.	
2.	Změna názvu univerzity.	Během řešení projektu došlo od 1. dubna 2021 ke změně názvu naší univerzity na Veterinární univerzita Brno (VETUNI).	

Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	2022	420 000	<p>Na tento projekt navazuje v roce 2022 CRP 18+ <i>Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ</i>, jehož cílem je definovat možnosti implementace příslušných standardů kvality pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti na úrovni jednotlivých VŠ, zejména s ohledem na nové standardy definující možnosti začlenění metod distančního vzdělávání do všech forem studia.</p> <p>Klíčovou agendou projektu bude koordinace postupu implementace těchto standardů do vnitřních předpisů jednotlivých VŠ a především tvorba jednotného metodického rámce pro posuzování plnění těchto standardů v rámci akreditačního procesu a pro jejich průběžné hodnocení a ověřování v rámci systému zajišťování kvality vzdělávací činnosti.</p>

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *					
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)	Rozdíl (v tis. Kč)	Rozdíl (v %)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	0	0	0	0%
1.2	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)			0	0%
1.3	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)			0	0%
1.4	Ostatní technické zhodnocení			0	0%
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	700	700	0	0%
<b>Osobní náklady:</b>					
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	450	460	10	1%
2.2	Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)	0	0	0	0%
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a přiděly do sociálního fondu	152	141	-11	-2%
<b>Ostatní:</b>					
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)	68	99	31	4%
2.5	Služby a náklady nevýrobní	0	0	0	0%
2.6	Cestovní náhrady	30	0	-30	-4%
2.7	Stipendia	0	0	0	0%
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	700	700	0	0%
<b>Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)</b>					
Číslo položky (viz předchozí tabulka)	Název výdaje a jeho zdůvodnění	Částka (v tis. Kč)			
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek) pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit projektu. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení částky o 10 000 Kč. Prostředky byly převedeny z kapitoly 2.3. Celková plánovaná částka na osobní náklady byla snížena o 828 Kč.	460			
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit projektu. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k nedočerpání částky 10 828 Kč z důvodu nižších odvodů na sociální zabezpečení. Část prostředků byla převedena do mezd a část do materiálních nákladů.	141			
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku) - papíry, tonery a další spotřební materiál související s realizací projektu. Oproti plánovanému rozpočtu došlo k navýšení této položky o 30 828 Kč. Důvodem byly vyšší náklady na pořízení tonerů a spotřebního materiálu potřebného pro realizaci projektu. Potřebné prostředky byly převedeny z kapitoly 2.3 a 2.6.	99			
2.6	Cestovní náhrady - původně plánované prostředky na cestovní náhrady nebyly s ohledem na omezení cestování a pořádání jednání on-line formou využity. Celá částka byla převedena do kapitoly 2.4.	0			

\* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.